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AKTIVITA 4 – STAVEBNÉ PRÁCE

- Podpis zmluvy o dielo  31.01.2019

- Stavenisko bolo odovzdané zodpovednej 

spoločnosti 27.02.2019

- Stavebné povolenie na modernizáciu 

plavebných komôr Gabčíkovo bolo vydané dňa 

06.06.2019

- Práce na hornom zhlaví boli zahájené dňa 

25.06.2019 a ukončenie sa predpokladá do 

konca mája 2021. V súčasnosti sa pokračuje v 

týchto prácach:



AKTIVITA 4 – STAVEBNÉ PRÁCE

Horné vráta pravej plavebnej komory



ACTIVITY 4 – CONSTRUCTION WORKS

Horné vráta pravej plavebnej komory



AKTIVITA 4 – STAVEBNÉ PRÁCE

Klapka horného zhlavia



AKTIVITA 4 – STAVEBNÉ PRÁCE

Dynamické ochrany



AKTIVITA 4 – STAVEBNÉ PRÁCE

Dolné vráta pravej plavebnej komory



AKTIVITA 4 – STAVEBNÉ PRÁCE

Dolné vráta pravej plavebnej komory



AKTIVITA 4 – STAVEBNÉ PRÁCE

Drážky a bitvy



AKTIVITA 4 – STAVEBNÉ PRÁCE

Systém plnenia a prázdnenia



AKTIVITA 4 – STAVEBNÉ PRÁCE

Systém plnenia a prázdnenia



AKTIVITA 4 – STAVEBNÉ PRÁCE

Injektáž podzákladia a sanácia dilatačných škár



AKTIVITA 4 – STAVEBNÉ PRÁCE

Injektáž podložia a sanácia dilatačných škár



AKTIVITA 4 – STAVEBNÉ PRÁCE

Potápačské práce na nápustnom objekte



AKTIVITA 4 – STAVEBNÉ PRÁCE

Expertný kontrolný systém



AKTIVITA 6 – STAVEBNÝ DOZOR



PPLK

Start: 16.07.2019

Ende: 06.12.2020

30.06.2021

LPLK

Start: 07.12.2020 

01.07.2021

Ende: 26.01.2022

31.08.2022



Ďakujem za pozornosť

Matej Vaníček
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ŠTÁTNY PODNIK


